


 Утверждаю
 Директор БПОУ «ТИПК» А.М.Берестовский

Дополнения в Программу развития на 2022 – 2023 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заключение соглашения о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) Омской области | Заключение Соглашения | Сентябрь 2022 г. | А.М. Берестовский |
| 2. | Разработка и реализация программы популяризации | 1.Программа популяризации 2. Реализация мероприятий программы популяризации | 1. сентябрь 2022 г. 2. До конца реализации проекта | К.В. Павлюченко Р.С. Герасимович |
| 3. | Лицензирование образовательной программы 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Выписка из реестра лицензий | Ноябрь 2022 г. | С.Л. Фомина |
| 4. | Разработка ОПОП-П 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом новой образовательной технологии «Профессионалитет» | Разработана ОПОП-П | Январь - февраль 2023 г. | С.Л. Фомина |
| 5. | Разработка ОПОП-П 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с учетом новой образовательной технологии «Профессионалитет» | Разработана ОПОП-П | Октябрь 2022 г. – май 2023 г. | С.Л. Фомина |
| 6. | Модернизация мастерской по компетенции «Сварочные технологии»: 1.Проведение ремонтных работ. 2.Оснащение мастерской оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом | 1.Мастерская по компетенции «Сварочные технологии» отремонтирована 2.Мастерская оснащена | 1. апрель-май 2023 г. 2. до 01.08.2023 г. | А.М. Берестовский Г.П. Лукин |
| 7. | Создание материально-технической базы по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов: 1. Проведение ремонтных работ. 2.Оснащение мастерской оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом. 3.Комплектование библиотечного фонда по профессии в соответствии с примерной программой 4.Подготовка кадрового резерва. | 1.Мастерская по компетенции «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» отремонтирована 2.Мастерская оснащена оборудованием 3.Библиотечный фонд укомплектован 4.Педагогические работники прошли стажировку , КПК | 1. апрель-май 2023 г. 2. до 01.08.2023 г. 3.до 01.09.2024 г. 4.до 01.09.2024 г. | А.М. Берестовский Г.П. Лукин К.В. Павлюченко |
| 8. | Создание материально-технической базы по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование: | 1.Мастерская по компетенции «Сетевое и системное | 1. апрель-май 2023 г. 2. до 01.08.2023 г. 3.до 01.09.2024 г. | А.М. Берестовский Г.П. Лукин К.В. Павлюченко |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|
| | <p>1. Проведение ремонтных работ.</p> <p>2. Оснащение мастерской оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом.</p> <p>3. Комплектование библиотечного фонда по специальности в соответствии с примерной программой</p> <p>4. Подготовка кадрового резерва.</p> | <p>администрирование»</p> <p>отремонтирована</p> <p>2. Мастерская оснащена оборудованием</p> <p>3. Библиотечный фонд укомплектован</p> <p>4. Педагогические работники прошли стажировку, КПК</p> | 4. до 01.09.2024 г. | |
| 9. | <p>Создание материально-технической базы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование:</p> <p>1. Проведение ремонтных работ.</p> <p>2. Оснащение мастерской оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом.</p> <p>3. Комплектование библиотечного фонда по специальности в соответствии с примерной программой</p> <p>4. Подготовка кадрового резерва.</p> | <p>1. Мастерская по компетенции «Дошкольное воспитание»</p> <p>отремонтирована</p> <p>2. Мастерская оснащена оборудованием</p> <p>3. Библиотечный фонд укомплектован</p> <p>4. Педагогические работники прошли стажировку, КПК</p> | <p>1. апрель-май 2023 г.</p> <p>2. до 01.08.2023 г.</p> <p>3. до 01.09.2024 г.</p> <p>4. до 01.09.2024 г.</p> | <p>А.М. Берестовский</p> <p>Г.П. Лукин</p> <p>К.В. Павлюченко</p> |
| 10. | <p>Создание материально-технической базы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах:</p> <p>1. Проведение ремонтных работ.</p> <p>2. Оснащение мастерской оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом.</p> <p>3. Комплектование библиотечного фонда по специальности в соответствии с примерной программой</p> <p>4. Подготовка кадрового резерва.</p> | <p>1. Мастерская по компетенции «Преподавание в младших классах»</p> <p>отремонтирована</p> <p>2. Мастерская оснащена оборудованием</p> <p>3. Библиотечный фонд укомплектован</p> <p>4. Педагогические работники прошли стажировку, КПК</p> | <p>1. апрель-май 2023 г.</p> <p>2. до 01.08.2023 г.</p> <p>3. до 01.09.2024 г.</p> <p>4. до 01.09.2024 г.</p> | <p>А.М. Берестовский</p> <p>Г.П. Лукин</p> <p>К.В. Павлюченко</p> |
| 11. | Оптимизация штатов в соответствии с федеральным законодательством | Введена должностная единица «Педагог дополнительного образования» | До 01.01.2023 г. | В.С. Коваль |
| 12. | Разработка рабочих программ, УМК по 8 общеобразовательным дисциплинам в рамках федерального проекта «Современная школа» | Разработаны РП, УМК, апробированы методики преподавания | До 31.12.2024 г. | Участники пилотной площадки |
| 13. | Консультирование родителей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Оказано 2500 консультаций родителям | 2023 г. | Участники проекта |